

**PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO
 DELLA VALLE DEI TEMPLI
 AGRIGENTO**

PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: "Progetto di Manutenzione e ripristino della condotta idrica e impianto di adduzione dell'acqua potabile alle fontanelle, lungo il percorso di visita della collina dei Templi". *Approvazione e impegno somme perizia di variante in corso d'opera e assestamento finale.*

IL DIRIGENTE DELL'UNITA' OPERATIVA 02 E RUP

VISTA la l.r. n. 20/2000, istitutiva del Parco;
VISTO il bilancio di previsione 2018, triennio 2018-2020, adottato con Delibera del Commissario straordinario per il Consiglio n. 01 del 20/02/2018 ed approvato dall'Organo Tutorio con prot. 1544 del 09 maggio 2018;
VISTA la variazione al bilancio di previsione, esercizio finanziario 2018 – triennio 2018/2020, adottata dal Consiglio del Parco con delibera n°05 del 25 settembre 2018 ed approvata dall'Organo Tutorio con D.A. 4764 del 09 ottobre 2018;
VISTA la variazione al bilancio di previsione, esercizio finanziario 2018 – triennio 2018/2020, adottata dal Consiglio del Parco con delibera n°07 del 19 ottobre 2018 ed approvata dall'Organo Tutorio con D.A. 5427 del 13 novembre 2018;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTO il D. Lgs 118/2011;
VISTA la nota Rub. 273 del 23/01/2018, con il quale il Direttore del Parco nomina l'arch. M. Concetta Mangiapane dirigente dell'U.O. 2 quale RUP dei lavori di cui all'oggetto;
VISTO il CIG n° 7468299B4A;
VISTA la determina n.491 del 26/07/2018 con la quale è stato approvato il verbale di gara del 18/06/2018 affidando i lavori all'impresa Miredil s.r.l. ed è stato rideterminato l'impegno di spesa assunto con determina n.298 del 14/05/2018 per un totale complessivo di € 54.711,12 secondo il seguente quadro economico:

LAVORI al netto del ribasso (40,693%)		€ 33.698,62
Oneri speciali di sicurezza	3.300,00	
Oneri diretti di sicurezza	<u>1.514,30</u>	
	a detrarre	
	4.844,30	€ 4.844,30
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 38.542,92
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
IVA 22%	8.479,44	
Competenze Art. 113 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	1.233,30	
IMPREVISTI 10% + arrotondamenti	6.235,46	
Assicurazioni (art. 24 comma 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	<u>220,00</u>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMM.	16.168,20	€ 16.168,20
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 54.711,12

VISTO il Contratto repertorio n.116 del 01/10/2018 registrato ad Agrigento il 12/10/2018 al n. 443 serie 1^a

VISTO il verbale di consegna redatto in data 24/10/2018;



CONSIDERATO che durante l'esecuzione degli scavi per la realizzazione della posa della condotta sono emerse strutture archeologiche consistenti prevalentemente in setti murari con diversi orientamenti e di diversa fattura;

CONSIDERATO che a seguito di sopralluoghi congiunti con i funzionari archeologi di questo ufficio per la valutazione delle strutture archeologiche rinvenute, è stata riscontrata la necessità della salvaguardia dei suddetti beni e la conseguente variazione del tracciato della posa della condotta idrica;

CONSIDERATO che i suddetti eventi, non prevedibili in fase progettuale, hanno comportato la necessità di adeguare l'impostazione progettuale apportando modificazioni che non modificano sostanzialmente l'opera così come prevista in progetto;

VISTA la perizia di variante ed assestamento finale redatta in data 26/11/2018 dal Direttore dei Lavori F.D. Ing. Angelo Airò costituita dai seguenti elaborati:

- 1) Relazione Tecnica
- 2) Relazione Archeologica
- 3) Planimetria nuovo tracciato
- 4) Elenco prezzi
- 5) Computo metrico e quadro economico
- 6) Incidenza sicurezza
- 7) Quadro comparativo

e riportante il seguente quadro economico:

Importo complessivo dei lavori euro	73.970,42
a detrarre oneri sicurezza non soggetti a ribasso euro	<u>5.491,92</u>
Importo soggetto a ribasso euro	68.478,50
ribasso d'asta (40,693%) euro	<u>27.865,96</u>
Importo netto euro	40.612,54
a sommare oneri sicurezza euro	<u>5.491,92</u>
Importo netto lavori compreso oneri sicurezza euro	<u>46.104,46</u>
Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
IVA al 22% euro	10.142,98
Competenze art. 113 comma 2 D.L. 50/2016 euro	1.233,30
Precatalogazione reperti mobili euro	1.000,00
Assicurazioni euro	<u>220,00</u>
Somma euro	<u>12.596,28</u>
TOTALE euro	<u>58.700,74</u>

CONSIDERATO che i maggiori lavori da perizia pari ad € 7.561,54 rientrano nei limiti del 20% previsti dall'art. 149 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

CONSIDERATO che per far fronte alla maggiore spesa occorre incrementare l'impegno di spesa assunto con determina n. 491 del 26/07/2018.

Per tutto quanto sopra visto e considerato:

PROPONE

- di approvare la perizia di variante e assestamento finale redatta dal Direttore dei Lavori F.D. Ing. Angelo Airò secondo gli elaborati e il quadro economico sopra riportato;

- di incrementare di € 3.989,63 l'impegno di spesa assunto con determina n. 491 del 26/07/2018 fino all'ammontare complessivo di € 58.700,74



Agrigento, 27/11/2018

Il Funzionario Direttivo
(Ing. Angelo Airò)



IL RUP
(Arch. Maria Concetta Mangiapane)



IL DIRIGENTE DELL'U.O. 03

Visto e condiviso il contenuto della proposta, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del provvedimento che precede nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio della gestione delle risorse. Si attesta la disponibilità finanziaria della presente proposta sul capitolo 27 del bilancio di previsione - Es. Fin. 2018

Il Dirigente dell'Unità Operativa 03
(Dott.ssa Giuseppa Sepe)



PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO
DELLA VALLE DEI TEMPLI
AGRIGENTO

DETERMINAZIONE

N. 739

DEL 30/11/2018

Oggetto: Approvazione perizia di variante in corso d'opera ed incremento impegno per il "Progetto di manutenzione e ripristino della condotta idrica e impianto di adduzione dell'acqua potabile alle fontanelle, lungo il percorso di visita della collina dei Templi".

VISTA la proposta di determinazione formulata dal Dirigente dell'Unità Operativa e R.U.P. che precede;
VISTO il parere di regolarità contabile attestato dal Dirigente dell'Unità Operativa 03;
RITENUTO dovere accogliere la proposta e determinare in conseguenza;
VISTO l'art. 10 della L.R. n. 20/2000;


DETERMINA

di approvare la suindicata proposta, parte integrante del presente provvedimento, facendola propria.

La presente determinazione, come previsto dall'art. 11 comma 6° della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, viene affissa all'albo del Parco.

Agrigento 30 novembre 2018

Il Direttore del Parco
(Giuseppe Carmelo Parello)



ESTREMI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Si attesta che la presente determinazione n° _____ del _____
è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente per dieci giorni consecutivi
con decorrenza dal _____

Agrigento _____

L'incaricato

